HARMONOGRAM RZECZOWY DLA ZADANIA: "MODERNIZACJA ZESPOŁU SP NR 307 I P NR 349 PRZY UL. BARCELOŃSKIEJ 8 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

LP.	NAZWA	2012				2013												2014												2015					
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
I.	**SZKOŁA**																																		
1	**ROBOTY BUDOWLANE**																																		
1.1	**Roboty w zakresie burzenia**																																		
	Piwnica																																		
	Parter					Świetlice																													
	Kuchnia/Stołówka																																		
	Piętro I																																		
	Piętro II																																		
1.2	**Roboty ziemne i fundamenty**																																		
	Izolacja fundamentów szkoły																																		
	Roboty fundamentowe nowo projektowanej klatki schodowej																																		
1.3	**Roboty murarskie i murowe**																																		
	Piwnica																																		
	Parter					Świetlice																													
	Kuchnia/Stołówka																																		
	Piętro I																																		
	Piętro II																																		
	Wykonanie / remont łazienek i toalet																			1/16 1/17		Sala 1 i 26		1/08 1/09				2/9 3/9	2/12 3/12						
1.4	**Konstrukcje z betonu zbrojonego**																																		
	Płyta pod windę																																		
	Wyjścia ewakuacyjne z piwnicy																																		
	Klatka schodowa piwnica-parter																																		
	Zewnętrzna klatka schodowa																																		
1.5	**Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty**																																		
	Dach nad szkołą																																		
	Dach nad pomieszczeniami dyrekcji																																		
	Dach nad świetlicami																																		
1.6	**Stolarka PCV**		Ściana Połud.		S. 1 i 26							Stołówka									Parter														
1.7	**Stolarka aluminiowa**																																		
	Fasady szkoły przy schodach																																		
	Fasada klatki schodowej piwnica-parter																																		
	Drzwi zwejściowe																																		
	Drzwi na patio																																		
1.8	**Elewacja**																																		
2	**WYPOSAŻENIE SZATNI Z MONTAŻEM**																																		
3	**ROBOTY ELEKTRYCZNE**																																		
	Przełączenie RG																																		
4	**ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA C.O. I Z.N.**																																		
	Przełączenie instalacji C.O.																																		
	Wymiana pionów C.O.																																		
5	**INSTALACJA WENTYLACJI**																																		
6	**WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.**																																		
	Przełączenie instalacji Wod.-Kan.																																		
	Zajęcie pionu łazienek pod windę																																		
	Instalacja w łazienkach i toaletach																			1/16 1/17		Sala 1 i 26		1/08 1/09				2/9 3/9	2/12 3/12						
II.	**PRZEDSZKOLE**																																		
1	**ROBOTY BUDOWLANE**																																		
	Roboty wewnętrzne																																		
	Dach																																		
	Roboty zewnętrzne																																		
2	**WYPOSAŻENIE KUCHNI**																																		
3	**WYPOSAŻENIE SZATNI**																																		
4	**ROBOTY ELEKTRYCZNE**																																		
5	**WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.**																																		
6	**ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA C.O. I Z.N.**																																		
7	**INSTALACJA WENTYLACJI**											Kuchnia						Przedszkole																	
8	**INSTALACJA GAZOWA**																																		
9	**WĘZEŁ CIEPLNY**																																		
III.	**ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SZKOŁA I PRZEDSZKOLE**																																		
	KANALIZACJA																																		